

DECISION n° 2024-065

**Portant sur la signature de l'avenant n° 3 au Marché n° 2020-011 :
« Restauration intérieure de l'Eglise Notre Dame de l'Assomption – Lot n° 1 : Maçonnerie – Pierre de taille »
à la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE BATIMENT ET DE RENOVATION – SMBR
pour un montant de 852.39 € HT soit 1 022.87 € TTC**

Le Maire de la Commune de Lambesc.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-22, L.2122-23 ;

VU le Code de la Commande Publique ;

VU la délibération n° 2022-017 du 23 février 2022 portant délégation à Monsieur le Maire de certaines attributions du Conseil Municipal en application de l'article L.2122-22 du CGCT ;

VU la décision n° 2020-185 du 27 août 2020 certifiée exécutoire le 21 septembre 2020 portant attribution du marché travaux de restauration intérieure de l'église Notre Dame de l'Assomption – Lot n°1 : Maçonnerie – Pierre de taille à la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE BATIMENT ET DE RENOVATION – SMBR sise 146 rue d'Irlande – 84100 ORANGE ;

VU la Décision n° 2022-141 du 19 août 2022 rendue exécutoire le 23 août 2022 portant affermissement de la Tranche Optionnelle 1 ;

VU la Décision n° 22023-123 du 21 mars 2023 certifiée exécutoire le 24 mars 2023 portant sur la signature de l'avenant n° 2 ;

VU la Décision n° 2023-375 du 11 décembre 2023 rendue exécutoire le 12 décembre 2023 portant affermissement de la Tranche Optionnelle 12 ;

VU l'avis favorable émis par le service juridique de la collectivité en date du 25 mars 2024 ;

CONSIDERANT la nécessité pour la Commune de signer l'avenant n° 3 pour intégrer les modifications liées à la aux tableaux et à l'accès à la zone de chantier ;

DECIDE

En exécution des pouvoirs susvisés,

Article 1.- de signer l'avenant n° 3 au marché n° 2020-011 : Restauration intérieure de l'église Notre Dame de l'Assomption – Lot n° 1 : Maçonnerie – Pierre de taille ;

Article 2.- l'avenant n° 3 impacte :

- la Tranche Optionnelle 1 en moins-value de : - 182,58 € HT soit - 219.10 € TTC
- la Tranche Optionnelle 2 en plus-value de : 1 034.97 € HT soit 1 241.96 € TTC

Le nouveau montant total du marché TF, TO1 et TO2 s'élève à :

1 003 422.99 € HT soit 1 204 107.59 € TTC

Article 3.- La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter de sa notification et/ou de sa publication. Le requérant peut former son recours soit par voie postale au greffe de la juridiction, soit par voie électronique, par le biais de l'application « Télérecours citoyen » accessible depuis le site internet www.telerecours.fr. Dans ce délai, il peut être présenté un recours administratif auprès de la commune, prorogeant le délai de recours contentieux.

Article 4.- La Direction Générale des Services de la ville de Lambesc est chargée de l'exécution de la présente décision dont ampliation sera adressée à

- Monsieur le Sous-Préfet
- Monsieur le Receveur Municipal

Fait à Lambesc, le 25 mars 2024

Bernard RAMOND

Maire de Lambesc

Conseiller métropolitain de la Métropole Aix-Marseille-Provence

